

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2022

Số: 400 /TB-VP

KHẨN

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi tại cuộc họp về triển khai dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp

Ngày 07 tháng 6 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi đã chủ trì cuộc họp về dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp (sau đây gọi tắt là dự án Rạch Xuyên Tâm). Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo các Sở ngành và các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, ý kiến các thành viên tham dự cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi đã kết luận chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất chủ trương thành lập Tổ Công tác nghiên cứu chuẩn bị thực hiện dự án Rạch Xuyên Tâm do Sở Xây dựng làm Tổ trưởng. Thành viên Tổ Công tác gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và đơn vị khác có liên quan do Sở Xây dựng đề xuất (nếu cần thiết).

1.1. Giao các đơn vị thành viên có văn bản cử nhân sự tham gia Tổ công tác, gửi Sở Xây dựng, chậm nhất ngày 10 tháng 6 năm 2022. Lưu ý nhân sự do các đơn vị đề xuất phải tham gia Tổ Công tác xuyên suốt và không được thay đổi.

1.2. Giao Sở Xây dựng tổng hợp, có văn bản đề xuất nhân sự Tổ công tác gửi Sở Nội vụ, trước ngày 14 tháng 6 năm 2022.

1.3. Giao Sở Nội vụ khẩn trương thẩm định, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác, trước ngày 19 tháng 6 năm 2022.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố về giao Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, hoàn thành trong tháng 6 năm 2022, để triển khai ngay công tác lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, làm việc các đơn vị liên quan và các chuyên gia

nghiên cứu, đề xuất phương thức đầu tư khả thi, nguồn vốn (có thể từ ngân sách Trung ương, Thành phố, phát hành trái phiếu công trình...) để sớm triển khai dự án. Việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án phải hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trong tháng 10 năm 2022 để kịp thực hiện các thủ tục trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua chủ trương đầu tư dự án, trong kỳ họp cuối năm 2022.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ tái định cư cho người dân có nhà ở trên và ven kênh rạch; tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố, trước tháng 9 năm 2022, trên cơ sở phải tạo được sự đồng thuận cao của người dân.

4. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan rà soát, xác định phạm vi, vị trí, diện tích và chức năng quy hoạch của khu vực phụ cận dự án; tham mưu, đề xuất việc điều chỉnh quy hoạch phù hợp theo quy định và tình hình thực tế; đảm bảo kết hợp hài hòa trong công tác chỉnh trang đô thị và kêu gọi đầu tư khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến rạch Xuyên Tâm, tạo nguồn thu đầu tư dự án.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo kết luận nêu trên đến đến Thủ trưởng các đơn vị liên quan để khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTUB: CT, các PCT;
- Các đơn vị dự họp;
- Sở Nội vụ;
- VPUB: CVP, các CPVP;
- Phòng DA, ĐT;
- Lưu: VT, (DA/M.Tâm) D. 3

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Mai Hữu Quyết